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Celem Programu "Od papierowej do cyfrowej Polski" jest 
cyfryzacja procesów i przepływów finansowych w administracji

Wizja

Co to
oznacza 

w praktyce
Paperless

W przeciągu 5 lat 
50% obywateli załatwia 80% 
swoich spraw przez Internet

Cashless

W przeciągu 5 lat
udział pieniądza gotówkowego 

spadnie z 21,5% do ~15%

• Poprawa funkcjonowania i lepsze wykorzystanie infrastruktury 
publicznej

• Bardziej efektywne wypełnianie swoich funkcji przez państwo

• Zapewnienie warunków dla rozwoju innowacyjnej 
i konkurencyjnej gospodarki
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Cyfrowe Usługi Publiczne 

W Programie działa 13 strumieni realizujących projekty 
ograniczające ilość papierowej dokumentacji i obieg gotówkowy

#
#

Cyfrowa Tożsamość 

Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego 

Schemat Krajowy 

e‐Faktura i e‐Paragon 

e‐Daniny i e‐Świadczenia 

e‐Zdrowie

e‐Sprawozdawczość

Blockchain i Kryptowaluty

e‐Skrzynka i e‐Doręczenie 

Cyberbezpieczeństwo

Architektura IT

Opracowanie zasad funkcjonowania i wdrożenie narodowego schematu płatniczego

Cyfryzacja obiegu dokumentów w zamówieniach publicznych i handlu

Budowa węzła krajowego e‐ID, umożliwiającego cyfrową identyfikację i uwierzytelnienie obywateli

Cyfryzacja usług publicznych

Zwiększenie akceptowalności płatności bezgotówkowych i redukcja szarej strefy w gospodarce

Integracja w formie elektronicznej różnorodnych płatności od państwa i na rzecz państwa

Budowa e‐usług i mechanizmów uwierzytelnienia w służbie zdrowia, ograniczenie nieprawidłowości

Promocja technologii blockchain i rozwój polskiego rynku walut cyfrowych

Budowa e‐Skrzynki i prawne zapewnienie możliwości e‐doręczania dokumentów

Zmniejszenie obciążenia raportowego i ułatwienie dostępu do publicznych zasobów informacji

Wsparcie informatyczne pozostałych strumieni programu

Stworzenie strategii ochrony Państwa i systemu wczesnego reagowania na ataki komputerowe

e‐Transport i e‐Przepływy Towarów  Centralizacja systemów zarządzania ruchem i pobierania opłat oraz udrożnienie łańcucha dostaw
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W ramach Programu zakończono już 13 projektów, 
a kolejne 13 jest w fazie wdrożeniowej
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4

14

21

13

13

68

Zakończone

Wczesne prace kocepcyjne

Zaawansowane prace koncepcyjne

Prace wdrożeniowe / pilotaż

Rola wspierająca

Planowane
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2

1

1

1

1

2

MIiB

MZ

MRPiPS

MF

MR

MC

68 projektów Programu realizowanych jest przez 6 Ministerstw,
przy szerokim udziale ekspertów rynkowych

W prace Programu zaangażowanych jest 220 osób, 
w tym 143 reprezentantów biznesu

17

60

143

...administracji
publicznej

...sektora
biznesowego

…uczelni i 
instytutów naukowych

Liczba zaangażowanych przedstawicieli
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23

13

15

13

68

Q3 2017‐…

Q2 2017

Q1 2017

Proces ciągły / do ustalenia

Zakończone

Data planowanego zakończenia prac

Stan zaawansowania projektów

Strumień wspierający

Strumień główny

Liczba strumieni pod nadzorem danego Ministerstwa
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Przeprowadzenie akcji edukacyjnej jednostek administracji publicznej w zakresie obrotu 
bezgotówkowego

Przygotowanie i uruchomienie pilotażu wdrożenia płatności bezgotówkowych w administracji

Stworzenie Strategii Cyberbezpieczeństwa dla RP

Najważniejsze projekty zrealizowane w ramach Programu 
w 2016 roku

Wdrożenie wnioskowania 
o świadczenia 
w ramach Programu 
Rodzina 500+ 
za pośrednictwem 
serwisów bankowości 
elektronicznej

Przystąpienie Polski do transgranicznego 
systemu UE wymiany e‐faktur 
i e‐dokumentów OpenPEPPOL

Przeprowadzenie akcji 
edukacyjnej o 
możliwościach 
wykorzystania technologii 
blockchain w administracji 

Wypracowanie wizji Bazy 
Wiedzy Administracji 

Wdrożenie możliwości 
logowania się za 
pomocą uwierzytelnień 
bankowych w PUE ZUS

Przygotowanie podstaw prawnych do wdrożenia usług zaufania

Wypracowanie metareguł i zasad budowy cyfrowych usług publicznych i standardu opisu usług
Wdrożenie „Profilu Zaufanego 
wydzielonego” z możliwością logowania 
i autoryzacji za pośrednictwem 
serwisów bankowości elektronicznej

Określenie zakresu wymaganej redukcji 
obowiązków sprawozdawczych 
przedsiębiorców oraz zainicjowanie 
odpowiednich działań

Q1 Q2 Q3 Q4
Kwiecień

Wrzesień

Maj Grudzień

Październik

Listopad

Wypracowanie wersji architektury IT 
Państwa definiującej działania do Q2 
2017 – z węzłami krajowymi 
i transgranicznym, platformą integracji 
usług i danych oraz portalem GOV.PL

ObywatelGłówny beneficjent: Przedsiębiorca AdministracjaObywatel i przedsiębiorca
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Wybrane projekty Programu zaplanowane na rok 2017

Wdrożenie płatności bezgotówkowych w administracji publicznej

Udostępnienie logowania się do Zintegrowanego 
Informatora Pacjenta za pomocą Profilu 
Zaufanego 

Udostępnienie e‐Rejestracji w systemach świadczeniodawców usług 
zdrowotnych z wykorzystaniem nowego Profilu Zaufanego 

Stworzenie sandboxu regulacyjnego dla technologii blockchainowych

Uruchomienie akceleratora 
projektów blockchainowych

Wypracowanie i zatwierdzenie 
federacyjnego modelu 
identyfikacji i uwierzytelniania

Wypracowanie koncepcji usług zaufania oraz 
cyfrowej identyfikacji dla przedsiębiorstw

Wprowadzenie bezgotówkowej formy wypłaty 
wynagrodzenia jako formy preferowanej

Przygotowanie standardu organizacyjno‐
technicznego usług e‐doręczania

Uruchomienie powszechnych 
e‐Skrzynek do doręczeń elektronicznych

Cyfryzacja dwóch nowych usług
– przypomnień o terminie polisy OC oraz 
o terminie badania technicznego pojazdu

Wdrożenie e‐fakturowania B2B

ObywatelGłówny beneficjent: Przedsiębiorca AdministracjaObywatel i przedsiębiorca

Budowa Węzła Krajowego e‐ID

Utworzenie portalu GOV.PL obejmującego warstwę 
informacyjną stron www i BIP resortów oraz KPRM 

Budowa systemu wczesnego ostrzegania na potrzeby 
Narodowego Centrum Bezpieczeństwa

Rozpoczęcie pilotażu płatności bezgotówkowych mandatów 

Styczeń Marzec Wrzesień

Czerwiec

Q1 Q4Q2 Q3


